



Fremdriftsplan for prosjektet “Inkluderende religionsutøvelse”

Hele prosjektet er basert på FNs CRPD-konvensjon om rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne.

Januar – april 2023

- Abloom deltar på innspillingsmøte med SV på Stortinget angående politikkansvar for personer med nedsatt funksjonsevne.
- Nettverksarbeid: Aktiv kommunikasjon med ulike trossamfunn.
- Kontakt med nåværende samarbeidspartnere som har undertegnet felleserklæringen for å fremme tilrettelagte gudstjenester i ulike religiøse miljøer.
- Appeller fra diverse kilder.
- Første møte med prosjektets partnere.
- Kvalitetssikring i samarbeid med en teolog.
- Testing av spørreskjema i møte med en gruppe pårørende.
- Skrivning av søknader om støtte til prosjektet.
- Forslag til rammene for prosjektet og samarbeid med partnere.
- Kommunikasjonsarbeid for å utforme intern og ekstern informasjon og omtale.
- Møter med frivillige vedrørende workshops, informasjon og opplæring.
- Dialog med frivillige organisasjoner i andre deler av landet for å bli invitert til å holde foredrag.
- Produksjon av artikler og materiale som skal brukes i forbindelse med prosjektet (videoer, tekst osv.).
- Første dialogmøte i Oslo (13.03.23) med frivillige, engasjerte deltakere og representanter fra offentlig og privat sektor.
- Møter med teologer og representanter fra ulike trossamfunn for å lære og planlegge workshops.
- Utdeling av spørreskjemaer til religiøse ledere og brukere/pårørende.
- Opprettelse av referansegruppe og første møte (27.04.23).

Mai – desember 2023

- Workshop (05.07.23) i Oslo med teologer, engasjerte deltakere og religiøse ledere (ledet av LDO).
- Møtevirksomhet med referansegruppen
- Gjennomgang av det foreløpige kursinnholdet og heftet
- Trykk av heftet Et helt fellesskap og andre relaterte material
- Markedsføring og kommunikasjon.
- Utvikling av fysisk og digitalt materiale (e-læringskurs) som er enkelt forståelig på ulike språk.
- Fremme prosjektet til statsråder og byrådsledere i Oslo for støtte og bidrag.



- Dialog og møter med religiøse grupper (STL) og politikere.
- Nasjonal forankring av prosjektet på nasjonalt nivå, spesielt med støtte fra STL Oslo og deres medlemmer.

Januar – mai 2024

- Kommunikasjon og markedsføring: Involvering av trossamfunn i informasjons- og kommunikasjonsarbeid.
- Sikring av flere samarbeidspartnere i Oslo og andre kommuner.
- Møtevirksomhet med referansegruppen
- Lanseringsseminar i mars-april i Oslo med engasjerte deltakere og religiøse ledere for å presentere prosjektet og målene for tros- og livssynssamfunnene og utveksle ideer om samarbeid.
- Produksjon av heftet og e-læringskurset **“Et helt fellesskap”** for ulike tros- og livssynsgrupper, samt andre materialer for å fremme prosjektet.
- Forberedelse av Abloom filmfestival 2024, hvor prosjektet blir fremhevet gjennom fagdager.
- Fortsette mediearbeid og skape debatt om temaet i media.
- Bruke relasjoner og kontakter i religiøse samfunn for å fremme inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelse i gudstjenester og seremonier.
- Videre dialog med teologer og religiøse ledere for å styrke ekstern informasjon.

Mai – des 2024

- Distribusjon av heftet og e-læringskurset **“Et helt fellesskap”** til ulike tros- og livssynsgrupper for bruk i deres lokaler.
- Evaluering og sluttrapport: Møter med intern og ekstern evalueringsgruppe for å gjennomgå og publisere kommentarer om prosjektet.